

**Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych**

Lp.	Część przedsięwzięcia (odcinek, obszar), której dotyczy decyzja	Przewidywana data złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	Przewidywana data uzyskania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
3.	Decyzja o zamiennym pozwoleniu na budowę (w związku ze zmianą ramp i łącznika ze statkiem) – dotyczy budowa terminalu promowego w Porcie Gdynia	19.06.2018		31.07.2018

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Infrastruktury  
i Zarządzania Majątkiem

*Grzegorz Dyrmo*

**PREZES ZARZĄDU**

*Adam Meller*

*A. Meller*  
*SM* *PTP*