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Podsumowanie



CUPT bada Polecenia Zmiany w oparciu o:

1) zgodnośd z prawem krajowym i wspólnotowym, w szczególności Prawa zamówieo 
publicznych 

2) stanowisko Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie 
Infrastruktury

3) stanowisko Prezesa UZP z dnia 26.08.2009r. „zmiana projektu budowlanego oraz 
brak istotnego zwiększenia wynagrodzenia” 



Zmiana

Nieistotna zmiana projektu 
budowlanego oraz brak 
istotnego zwiększenia 

wynagrodzenia

Zmiana powodująca 
koniecznośd zmiany 

pozwolenia na 
budowę

Istotne zwiększenie 
wynagrodzenia

oraz

ZMIANA ISTOTNA    
(w stosunku do 
treści oferty)

Koniecznośd spełnienia przesłanek 
Art. 144 Ust. 1 PZP i zachowania 

formy pisemnej

ZMIANA 
NIEISTOTNA



• Po uznaniu zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym PZ, CUPT weryfikuje
czy kwota mieści się w progu 110% wartości kontraktu w ramach umów
zawieranych przez GDDKiA jako „wartośd maksymalnego zobowiązania”.

• Każde Polecenie Zmiany rozpatrywane jest indywidualnie.

• Punktem wyjścia jest stanowisko Inżyniera Kontraktu, który powinien uzasadnid
PZ.

Pierwsza weryfikacja PZ powinna byd wykonywana przez Beneficjenta a dopiero
następnie przez CUPT jako Instytucję Wdrażającą.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Anna Siejda

Kontakt:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

ul. Bonifraterska 17

00 –203 Warszawa

tel. (22)  262 05 00; fax (22)  262 05 01

e –mail: cupt@cupt.gov.pl
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