

Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

Lp.	Część przedsięwzięcia (odcinek, obszar), której dotyczy decyzja	Przewidywana data złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej	Przewidywana data uzyskania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej
1.	Przebudowa Nabrzeża Norweskiego	22.10.2018		30.12.2018
2.	Poszerzenie Wejścia Pilotowego - skrócenie Ostrogi Północnej	31.01.2019		29.03.2019
3.	Przebudowa Nabrzeża Helskiego	28.02.2019		30.04.2019
4.	Przebudowa Nabrzeże Indyjskie	31.01.2020		30.04.2020
5.	Pogłębiania akwenów wewnętrznych Portu Gdynia	31.01.2020		30.04.2020
6.	Przeniesienia doku pływającego	31.03.2020		30.06.2020

Handwritten notes in blue and purple ink, including a signature and initials: J.C. Sm