

Załącznik nr 10 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

Lp.	Część przedsięwzięcia (odcinek, obszar), której dotyczy decyzja	Przewidywana data złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej	Przewidywana data uzyskania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej
1	Pozwolenie na budowę dla modernizacji kotłowni gazowej -TPŚ	14.08.2019		10.01.2020
2	Pozwolenie na budowę dla modernizacji kotłowni gazowej - PHŚ	14.08.2019		10.01.2020
3	Pozwolenie na budowę dla realizacji infrastruktury zasilania statków w energię elektryczną w Porcie Świnoujście	08.03.2019		15.03.2020
4	Pozwolenie na budowę dla pozostałego zakresu realizowanego w obszarze Portu Świnoujście - sieci	15.01.2020		15.02.2020
5	Pozwolenie na budowę dla zakresu realizowanego na obszarze Miasta Świnoujście (poza obszarem portu morskiego) - sieci	15.01.2020		15.02.2020
6	Pozwolenie na budowę dla zakresu realizowanego na obszarze Portu Szczecin - sieci	15.01.2020		15.02.2020
7	Pozwolenie na budowę dla zakresu realizowanego na obszarze Miasta Szczecin (poza obszarem portu morskiego) - sieci	15.01.2020		15.02.2020

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Urbas

WICEPREZES
ds. Infrastruktury

Kazimierz Drzazga

M
Zu