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Łatwiej będzie wielbłądowi 

przejść przez ucho igielne, 

gdy je nasmarujemy.

ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI FIDIC, A WYMOGAMI 

POLSKIEGO PRAWA I  KONIECZNOŚĆ 

REGULACJI  W  WARUNKACH 

KONTRAKTOWYCH  SZCZEGÓLNYCH



Wykonanie, albo zaprojektowanie     

i wykonanie robót budowlanych        

w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, a także wykonanie 

robót budowlanych z pomocą 

podwykonawców, zgodnie                 

z wymaganiami określonymi     

przez zamawiającego.
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WARUNKI  KONTRAKTOWE  
FIDIC

•Ponad 60 lat doświadczeń w realizacji 
inwestycji (!).

•Warunki Kontraktowe FIDIC zostały 
wykorzystane po wojnie w realizacji 
przedsięwzięć finansowanych przez 

Bank Światowy i EBOR. 

•Warunki Kontraktowe FIDIC pozostają                     
w zasadniczej zgodności z Ustawą Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksem 
cywilnym, oraz Kodeksem postępowania 
cywilnego.
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OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

WEDŁUG PROCEDUR FIDIC

•Jednolite procedury realizacji inwestycji 
na całym świecie –ułatwienie dla 
zaangażowanego personelu

•Istotą jest utrzymanie rozsądnej 
równowagi między wymaganiami                    
i interesami zainteresowanych stron –
sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń                
i odpowiedzialności. 

•Zrównoważone rozłożenie ryzyka między 
Zamawiającego i Wykonawcę.



Warunki Kontraktowe FIDIC 
A  PRAWO  POLSKIE

•WARUNIKI  KONTRAKTOWE  FIDIC ZOSTAŁY  

OPRACOWANE  DLA  KONTRAKTÓW  

MIĘDZYNARODOWYCH, SZCZEGÓLNIE 

KOMERCYJNYCH,  A  PONADTO  WEDŁUG 

REGUŁ  BRYTYJSKICH,  GDZIE  OBOWIĄZUJE 

COMMON  LAW (prawo powszechne tworzone 

przez sňdzi·w w procesie wyrokowania)

•W  POLSCE  OBOWIĄZUJE  PRAWO 

STANOWIONE
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WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC          

W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

(podstawy prawne wykorzystania)
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Ustawa P.z.p.

Art. 139 ust. 1.Do umów w sprawach 

zamówień publicznych, stosuje się przepisy 

ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy 

P.z.p. nie stanowią inaczej.

Art. 139 ust. 2  Umowa wymaga, pod rygorem 

nieważności, zachowania formy pisemnej …

Kodeks cywilny

Art. 77 § 1. Uzupełnienielub zmiana umowy

wymaga zachowania takiej formy, jakąustawa

lub strony przewidziaływ celu jej zawarcia.
8

Umowa na roboty budowlane



•Art. 3531. Strony zawierające umowę mogą ułożyć 

stosunek prawny według swego uznania, byleby 

jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 

społecznego.

•Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą 

albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, 

chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek,              

w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych 

postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie 

przepisy ustawy.

•Art. 65 . § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był 

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na 

jej dosłownym brzmieniu. 9

KODEKS  CYWILNY



•Art. 384. § 1. Ustalony przez jedną ze 

stron wzorzec umowy, w szczególności 

ogólne warunki umów, wzór umowy, 

regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został 

jej doręczony przed zawarciem umowy.

•Art. 385. § 1. W razie sprzeczności treści 

umowy z wzorcem umowy strony są 

związane umową.
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Warunki Kontraktowe FIDIC
w realizacji inwestycji budowlanych

•KLAUZULA 1.13 [Zgodność z Prawami]

Wykonując Kontrakt, Wykonawca będzie 

przestrzegał państwowe (lub lokalne) 

prawodawstwo, ustawy, rozporządzenia          

i inne akty prawne, przepisy, oraz 

regulaminy wydane przez jakąkolwiek 

prawnie ustanowioną publiczną władzę.

Warunki Kontraktowe FIDIC odwołują się do zgodności                      

z miejscowym Prawem Kraju (uznają nadrzędność tego prawa).
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WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC WPISUJĄ SIĘ                        

W PRAWNIE  DOPUSZCZALNE  ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

(art. 144 Ustawy P.z.p.)

1. UMOWY  ZAWARTE  PO 24.10.2008 r.

ü Zakaz  zmian, chyba że zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz,                      

oraz określił warunki takiej zmiany.

2. UMOWY  ZAWARTE  PRZED 24.10.2008 r.

ü Można dokonać zmiany zawartej umowy, tylko gdy zachodzą 

okoliczności, których nie niemożna było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 



ZGODNOŚĆ  WARUNKÓW 

KONTRAKTOWYCH  FIDIC                             

Z  PRZEPISAMI  KODEKSU 

CYWILNEGO,  DO  KTÓREGO 

UREGULOWAŃ  ODWOŁUJE  SIĘ 

USTAWA  P.z.p.

ORAZ  PRZEPISY  USTAWY  P.z.p.
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Ocena  zgodności wykorzystania  

Warunków  Kontraktowych  FIDIC                  

w zamówieniach publicznych

•Po pierwsze „zgodność z Prawem polskim”

•Po drugie „rozważamy dopuszczalność 

zapisów Warunków Kontraktowych FIDIC              

w zgodności z Prawem polskim”

•Po trzecie - przygotowujemy                  

Warunki Kontraktowe Część Szczególna                        

w zgodności z Prawem polskim
14
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Warunki Kontraktowe FIDIC

1.9 [Opóźnienie Rysunków lub instrukcji]                                                                

Wykonawca powiadomi Inżyniera jeżeli 

pojawi się możliwość opóźnienia, lub 

przerwania Robót z powodu opóźnienia 

dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek 

rysunku lub instrukcji w racjonalnie 

określonym czasie. 
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Warunki Kontraktowe FIDIC

Subklauzula 4.12  [Nieprzewidywalne 
warunki fizyczne]. 

Oznaczają warunki fizyczne które napotka 
Wykonawca na terenie budowy, a które były 
racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 
doświadczonego Wykonawcę, do daty składania 
dokumentów ofertowych. 

Wówczas Wykonawca ma prawo wystąpić           
o przedłużenie czasu na wykonanie, oraz 
dodatkową płatność.
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KODEKS  CYWILNY

Art. 651.Jeżeli dostarczona przez 

inwestora dokumentacja, teren budowy, 

maszyny lub urządzenia nie nadają się do 

prawidłowego wykonania robót albo jeżeli 

zajdą inne okoliczności, które mogą 

przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu 

robót, wykonawca powinien niezwłocznie 

zawiadomić o tym inwestora.
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Warunki Kontraktowe FIDIC

•4.4 [Podwykonawcy]                                                                                                     
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub 
uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia 
Wykonawcy. Jeżeli w Warunkach Szczególnych nie podano 
inaczej, to:

a) uprzednia zgoda Inżyniera będzie uzyskiwana na innych 
proponowanych Podwykonawców;

b) z nie mniej niż 28-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy 
każdego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu 
Budowy; oraz

c) każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia 
upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby 
podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego                        
w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy Subklauzuli 
15.2  [Odstąpienie przez Zamawiającego z winy Wykonawcy].
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KODEKS  CYWILNY

•Art. 6471 § 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy      
o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 
zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni               
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy                    
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych              
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy.

•Art. 6471 § 5.Zawierający umowę z podwykonawcą     
oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez podwykonawcę.
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Warunki Kontraktowe FIDIC

•4.22 [Zabezpieczenie Placu Budowy]                                                              
Jeżeli nie jest inaczej podane w Warunkach 
Szczególnych, to:
a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
niedopuszczenie osób nieupoważnionych                           
na Plac Budowy …..

•4.23 [Działania Wykonawcy na Placu 
Budowy] 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 
działań do Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być 
uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione                     
z Inżynierem jako obszary robocze. 
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KODEKS  CYWILNY

Art. 652.Jeżeli wykonawca przejął 

protokolarnie od inwestora teren budowy, 

ponosi on aż do chwili oddania obiektu 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

za szkody wynikłe na tym terenie. 
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Warunki Kontraktowe FIDIC
• 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]                                                
Jeżeli Próby Końcowe zakończą się powodzeniem, to Roboty będą 
przejęte przez Zamawiającego, kiedy Roboty zostaną ukończone 
zgodnie z Kontraktem,  Świadectwo Przejęcia dla Robót zostanie 
wystawione.                                                                               

• 10.2 [Przejęcie części Robót]                                                         
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, 
wystawić Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót 
Stałych.  Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót, 
jeżeli i dopóki Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dla tej 
części. Jeżeli jednak Zamawiający użytkuje jakąkolwiek część 
Robót przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, to:

a) część, która jest użytkowana, będzie uważana za przejętą                   
z datą, z którą zaczęła być użytkowana,

b) od tej daty, Wykonawca przestanie być odpowiedzialny za 
opiekę nad taką częścią i odpowiedzialność przejdzie wtedy                              
na Zamawiającego, oraz

c) Inżynier, jeśli Wykonawca sobie zażyczy, wystawi Świadectwo 
Przejęcia dla tej części.
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KODEKS  CYWILNY

Art. 654. W braku odmiennego 

postanowienia umowy inwestor 

obowiązany jest na żądanie wykonawcy 

przyjmować wykonane roboty częściowo, 

w miarę ich ukończenia, za zapłatą 

odpowiedniej części wynagrodzenia.



Warunki Kontraktowe FIDIC

11.1 Ukończenie zaległej pracy                           

i usunięcie wad

aby zapewnić, że Roboty i Dokumenty 

Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie 

wymaganym przez Kontrakt (oprócz 

zwyczajnego zużycia), to Wykonawca przed 

upływem odnośnego Okresu Zgłaszania Wad 

lub po nim tak szybko, jak będzie to 

praktycznie możliwe, ukończy zaległą pracę              

i usunie wady.
24
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KODEKS  CYWILNY

Art. 637 § 1.Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać 

ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu 

zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 

naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała 

nadmiernych kosztów.

§ 2.Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności 

wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, 

jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający 

może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.



Warunki Kontraktowe FIDIC

12 Obmiary i wycena
12.1 Obowiązkowe obmiary Robót

– Roboty winny być mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszą 

Klauzulą.

– Kiedy tylko Inżynier wymaga, aby jakakolwiek część Robót 

została mierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela 

Wykonawcy

14.1 Cena Kontraktowa

– Układając Warunki Szczególne, trzebazwrócić uwagę na 

kwotę(y) iterminarz płatności dla Wykonawcy.

–wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w Przedmiarze Robót lub 

innym Wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać 

pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych:

–Robót, których wykonania wymaga się od Wykonawcy

26
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USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
regulują zasad ustalania wynagrodzenia w umowach            
o zamówienie publiczne i jego sposobu rozliczenia              
w trakcie realizacji umowy. Przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczące umów na roboty budowlane również nie 
regulują zasad ustalenia i rozliczenia wynagrodzenia            
o roboty budowlane. W związku z powyższym strony 
zawierające umowę o zamówienie publiczne na roboty 
budowlane mogą ułożyć stosunek prawny w tym 
zakresie według swego uznania, tylko aby jego treść lub 
cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, 
ustawie ani zasadom współżycia społecznego -
[Art. 3531 k.c. - Zasada swobody umów].



Warunki Kontraktowe FIDIC

13.1 Prawo do zmieniania
•Zmiany mogą być zainicjowane przez Inżyniera                               

w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Świadectwa 

Przejęcia Robót, albo przez danie polecenia, albo przez 

wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję.

•Wykonawca zrealizuje i będzie ponosił odpowiedzialność              

za każdą Zmianę, chyba że Wykonawca da bezzwłocznie 

Inżynierowi powiadomienie podające (z uzasadniającymi 

szczegółowymi informacjami), że Wykonawca nie może                 

z łatwością otrzymać Dóbr wymaganych do Zmiany.                  

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier anuluje, 

potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.
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USTAWA P.z.p

Art. 140.

•1. Zakres świadczenia wykonawcy 

wynikający z umowy jest tożsamy                       

z jego zobowiązaniem zawartym                    

w ofercie.

•3. Umowa jest nieważna w części 

wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte                             

w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.
29



Warunki Kontraktowe FIDIC

13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu

Jeśli niniejsza Subklauzula ma zastosowanie, to kwoty 

płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania 

wzrostów lub spadków koszturobocizny, Dóbr                   

i innych nakładów na Roboty, przez dodanie lub 

potrącenie kwot określonych za pomocą formuł 

przepisanych niniejszą Subklauzulą. 

13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić 

każdy wzrost lub obniżkę Kosztu,  wynikającą z jakiejś 

zmiany w Prawach w Kraju 

30



•Art. 3581. § 2.Strony mogą zastrzec              

w umowie, że wysokość świadczenia 

pieniężnego zostanie ustalona według 

innego niż pieniądz miernika wartości.

31
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Warunki Kontraktowe FIDIC

15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] 

Zamawiający uprawniony będzie do 

odstąpienia od Kontraktu, jeżeli 

Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek           

ze swoich zobowiązań według Kontraktu.
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KODEKS  CYWILNY

•Art. 635.Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się                          
z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece,          
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć             
w czasie umówionym, zamawiający może bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić 
jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.                                                                           

•Art. 636.  § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa 
dzieło   w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła     
innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
przyjmującego zamówienie.



Warunki Kontraktowe FIDIC

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie                  

z Subklauzulą 14.6 [Wystawienie PrzejŜciowych 

świadectw PğatnoŜci], lub Zamawiający nie zastosuje  

się do Subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez 

ZamawiajŃcego] lub Subklauzuli 14.7 [PğatnoŜĺ], to 

Wykonawca może, po daniu Zamawiającemu 

powiadomienia z nie mniej niż 21-dniowym 

uprzedzeniem, zawiesić pracę (lub zmniejszyć jej 

tempo), jeżeli i dopóki Wykonawca nie otrzyma 

Świadectwa Płatności, rozsądnych dowodów lub 

płatności, w zależności od przypadku i jak opisano              

w powiadomieniu.
34



Art. 488. § 2.Jeżeli świadczenia 

wzajemne powinny być spełnione 

jednocześnie, każda ze stron może 

powstrzymać się ze spełnieniem 

świadczenia, dopóki druga strona nie 

zaofiaruje świadczenia wzajemnego.
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PODSUMOWANIE
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PRAWO  ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

JEST  NADRZ ĘDNE 

NAD  

KODEKSEM CYWILNYM 

i

WARUNKAMI  KONTRAKTOWYMI  

FIDIC,  KTÓRE  SĄ TYLKO  WOLĄ

UMAWIAJ ĄCYCH  SIĘ STRON
37

1 Wniosek:
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Do umów na roboty budowlane

w zamówieniach publicznych 

stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego, 

o ile nic innego 

nie wynika z ustawy P.z.p. 
(art. 139 ust. 1 P.z.p). 

2 Wniosek:
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Przepisy 

Kodeksu cywilnego, 

dopuszczają wzorzec umowy,          

a w szczególności                             

ogólne warunki umów                                 

i wzory umów …

3 Wniosek:



•UMOWNE  WARUNKI  KONTRAKTOWE  FIDIC                       

W  ZAMÓWIENIACH  PUBLICZNYCH,         

BĘDĄCE  WOLĄ  UMAWIAJĄCYCH  SIĘ STRON,  

NIE  MOGĄ  BYĆ  NIEZGODNE                                   

Z  OBOWIĄZUJĄCYM  W  POLSCE  PRAWEM

•JEŻELI  WARUNKI  KONTRAKTOWE  FIDIC             

SĄ  CZĘŚCIOWO  NIEZGODNE  Z  POLSKIM 

PRAWEM,  TO  NALEŻY  WPROWADZIĆ 

UREGULOWANIA  SZCZEGÓLNE  (WARUNKI 

SZCZEGÓLNE)  MODYFIKUJĄCE  LUB  

ZMIENIAJĄCE  WARUNKI  OGÓLNE  DO 

ZGODNOŚCI  Z  PRAWEM  POLSKIM
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4 Wniosek:



JEŻELI  JEDNAK  STRONY  ZAWARŁY 

UMOWĘ  (KONTRAKT)  Z  ZAPISAMI 

NIEZGODNYMI  Z  OBOWIĄZUJĄCYM          

W  POLSCE  PRAWEM, TO  TAKIE 

ZAPISY  SĄ  NIEWAŻNE  Z  MOCY 

PRAWA,  CHYBA  ŻE  W  MIEJSCE 

NIEWAŻNYCH  ZAPISÓW  UMOWNYCH 

WCHODZĄ  ODPOWIEDNIE  PRZEPISY 

USTAWY
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5 Wniosek:
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